

## Novedades sobre la Guía del PMBOK® Sexta Edición

26 de Octubre 2016

La información que se presenta a continuación se basa en publicaciones realizadas por el PMI®, el borrador de la Guía del PMBOK® 6 que se presentó a miembros del PMI®, publicaciones de empresas PMI R.E.P. y comentarios de voluntarios que están participando en la revisión de la Guía del PMBOK® 6.

**Todos los datos de este artículo pueden cambiar, por lo que solamente deberían ser tomados como una referencia estimativa y no como algo exacto.**

**Fecha estimada de publicación:** Septiembre 2017

**Fecha estimada para cambiar la certificación PMP® según la nueva Guía:** Febrero 2018

### Principales cambios de la Sexta Edición:

- **49 procesos** en lugar de 47
- **3 nuevos procesos:** “*gestión del conocimiento*”, “*control de recursos*” e “*implementación de respuesta al riesgo*”.
- **1 proceso eliminado:** “*cerrar las adquisiciones*”, sus contenidos pasan a “*cerrar el proyecto o fase*”.
- **2 cambios de nombres en áreas del conocimiento:** “*gestión de recursos humanos*” por “*gestión de recursos*”; “*gestión de tiempos*” por “*gestión del cronograma*”.
- **7 cambios de nombres en procesos:** “*aseguramiento de la calidad*” por “*gestión de calidad*”, “*planificar la gestión de recursos humanos*” por “*planificar la gestión de recursos*”; “*adquirir el equipo*” por “*adquirir recursos*”; “*controlar las comunicaciones*” por “*monitorear las comunicaciones*”; “*controlar los riesgos*” por “*monitorear los riesgos*”; “*planificar la gestión de los interesados*” por “*planificar la participación de los interesados*”; “*controlar la participación de los interesados*” por “*monitorear la participación de los interesados*”.
- Se agregará un nuevo capítulo con el rol del director del proyecto alineado al **triángulo del talento**
- **Procesos personalizados** según el tamaño de cada proyecto
- Se pondrá énfasis en la diferencia entre **procesos repetitivos y procesos únicos**, haciendo referencia a metodologías ágiles a lo largo de todo el PMBOK® 6
- El **registro de lecciones aprendidas** se puede actualizar al finalizar cada fase del proyecto.
- Se explicitará la diferencia entre el **alcance del proyecto y el alcance del producto**
- Se incluirá la **gestión del cronograma ganado** para complementar a la tradicional técnica del valor ganado y evitar el problema del SPI=1 cuando finaliza una actividad aunque se haya entregado tarde.
- Se agrega una nueva estrategia de respuesta al riesgo: “**escalar respuesta**”. Significa que el PM puede escalar el riesgo a algún superior de tal manera que ese riesgo ya no es más su responsabilidad.